DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 20.10.2021

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Pernek**
sídlo:	900 53 Pernek č. 48
zastúpený:	Ing. Martin Ledník – starosta obce Pernek
IČO:	00 305 014
DIČ:	2020643691
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK72 5600 0000 0032 4152 5004
tel. č.:	+421 34 778 42 46, +421 917 677 010
e-mail:	starosta@pernek.sk
web:	www.pernek.sk

Zhotoviteľ:	**DOP - KONT, s.r.o.**
sídlo:	SNP 29 908 73 Veľké Leváre
zastúpený:	Jarolím Kleinedler - konateľ
IČO:	47 362 766
DIČ:	2023844295
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK16 0200 0000 0031 7258 8553
tel. č.:	+421 905 268 013
e-mail:	dopkont.sro@gmail.com
web:	www.dop-kont.sk

uzatvárajú tento

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 20.10.2021

I.

Úvodné ustanovenia

(1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.10.2021 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **Revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci Pernek** (ďalej len „dielo“) v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou R - PROJECT INVEST s. r. o., IČO: 43 831 915, Pečnianska 27, 851 01 Bratislava, projektantom Ing. Martinom Kerakom, a v zmysle položkového rozpočtu na základe výsledku súťaže, a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

(2) Miestom realizácie diela bolo katastrálne územie Pernek, parcela **KN-C č. 517/24**. Predpokladaným termínom zahájenia prác bol október 2021 a práce mali byť ukončené do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

(3) Cena za dielo bola špecifikovaná v rozpočte diela vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve o dielo. V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo. Podľa čl. IV ods. 2 Zmluvy o dielo, cena za dielo bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške
- cena bez DPH: 31 922,19 eur
- DPH 20 %: 6 384,44 eur
- **cena celkom s DPH: 38 306,63 eur**

II.

Predmet Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je dohoda zmluvných strán o úprave ceny za dielo z dôvodu, že zhotoviteľ fakturoval objednávateľovi cenu iba za **skutočne vykonané práce**, ktoré boli uskutočnené na plochách podľa porealizačného zamerania zo dňa 16.12.2021, vyhotoveného RONE Projekt, s.r.o., IČO: 45 875 804. Zameranie vykonal Martin Foltýnek a autorizačne overil dňa 21.12.2021 Ing. Vladimír Nemec. Objednávateľ cenu za skutočne vykonané práce zaplatil.

III.

Úprava ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, že **čl. IV ods. 2 Zmluvy o dielo** uzatvorenej dňa 20.10.2021 **sa mení tak, že:**

text:

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena bez DPH ..... 31 922,19 Eur
DPH vo výške ..... % ..... 6 384,44 Eur
cena celkom s DPH ..... 38 306,63 Eur
(cena celom s DPH, ktorú uchádzač ponúka)“

sa nahrádza textom:

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

cena bez DPH ..... 30 344,52 Eur
DPH vo výške 20 % ..... 6 068,90 Eur
cena celkom s DPH ..... 36 413,42 Eur
(cena celom s DPH, ktorú uchádzač ponúka)“

III.

Faktúra na úhradu ceny za skutočne vykonané práce, vystavená zhotoviteľom

(1) Dňa 31.12.2021 bola objednávateľovi doručená **faktúra č. 2021545**, ktorú dňa 23.12.2021 vystavil zhotoviteľ.

(2) Podľa faktúry č. 2021545 z 23.12.2021 objednávateľ bol povinný zaplatiť zhotoviteľovi
za revitalizáciu verejnej infraštruktúry sumu **36 413,42 Eur s DPH**, ktorá bola splatná 22.01.2022, pričom pri platbe mal uviesť variabilný symbol: 2021545. Súčasťou faktúry je aj súpis vykonaných prác.

IV.

Úhrada skutočne vykonaných prác

(1) Dňa 12.01.2022 objednávateľ poukázal na účet zhotoviteľa sumu **36 413,42 Eur** s variabilným symbolom: 2021545.

(2) Skutočnosť podľa odseku 1 tohto článku je uvedená vo Výpise č. 1 z účtu objednávateľa
za obdobie 01.01.2022- 31.01.2022, ktorý bol objednávateľovi doručený dňa 02.02.2022 pod číslom doručenej pošty 90/22.

V.

Záverečné ustanovenia

(1) Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch rovnopisoch: jeden rovnopis je určený
pre objednávateľa a jeden rovnopis je určený pre zhotoviteľa.

(2) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

(3) Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého:
„Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.“.

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu uvedenú v tomto Dodatku č. 1 prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak súhlasu
ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Veľkých Levároch dňa 14.10.2022 V Perneku dňa 14.10.2022

…… ……
……

Za zhotoviteľa:

DOP - KONT, s.r.o.

Jarolím Kleinedler

Konateľ

Za objednávateľa:

obec Pernek

Ing. Martin Ledník

starosta obce