

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov



Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Pernek**
Sídlo: **Obecný úrad, 900 53 Pernek č. 48**
IČO: **00305014**
DIČ: **2020643691**
V zastúpení: **Ing. Martin Ledník, starosta obce**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK05 5600 0000 0032 4152 3009**
SWIFT (BIC): **KOMASK2X**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **AQUAMONT spol. s r.o.**
Sídlo: **Matúškovo č. 339, 925 01 Matúškovo**
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka č. 363/T
IČO: **31105696**
DIČ: **2020370286**
IČ DPH: **SK2020370286**
V zastúpení: **Ing. Tomáš Pulen – konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
IBAN: 
BIC: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)
resp.
(ďalej len „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: „Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301“.

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela „Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301“ (ďalej len „dielo“)
2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, k jeho ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa uvedené dielo riadne, včas v požadovanej kvalite a v súlade s podmienkami tejto zmluvy, pričom bude postupovať s patričnou odbornou starostlivosťou.
4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je realizácia stavebných prác, vrátane dodávky stavebných materiálov podľa stavebnej projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Prácami sa v tejto zmluve rozumejú všetky stavebné práce zhotoviteľa, dodávkami sa rozumejú dodávky stavebných materiálov (ďalej len práce a dodávky).
6. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.
7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, že sú mu známe obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas vykonané práce a zaplatiť zhotoviteľovi cenu do výšky vykonaných prác spôsobom podľa Čl. III. bod 9.

Článok II.

Čas a miesto plnenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ protokolárne prevezme stavenisko najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska začať s vykonávaním prác na diele v rozsahu a lehote určenom objednávateľom.
3. Maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy od prevzatia staveniska je: **31.7.2022**
4. Miestom realizácie diela je obec Pernek.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 3 tohto článku zmluvy.
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.

Článok III.

Cenové a platobné podmienky

1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných

okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH 165 120,39 Eur

DPH 20% 33 024,08 Eur

Cena celkom s DPH 198 144,47 Eur

(Slovom: stodeväťdesiatosemtisíc sto štyridsaťštyri Eur a 47 centov)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou až do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, nezmeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela.
3. Jednotkové ceny obsahujú aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za skládky, náklady na úpravu, rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu.
4. Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.
5. Cena diela je cena maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov (vrátane nákladov alebo výdavkov na revízie, skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energie, telefón, odstraňovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipuláciu so stavebným materiálom, strojmi a zariadeniami, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, vrátane všetkých nákladov a výdavkov spojených s plnením celého predmetu diela podľa článku I. tejto zmluvy) Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podľa článku I. tejto zmluvy Objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov, v tom tiež náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočnej realizácie diela.
6. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozdelené rovnomerne vo všetkých jednotlivých sadzbách.
7. Ak pôjde o dodávky a práce, ktoré nie sú v rozpočte zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie predloženej Zhotoviteľom Objednávateľovi na odsúhlasenie. K realizácii takýchto prác, dodávok a služieb môže Zhotoviteľ pristúpiť až po odsúhlasení ich cenovej kalkulácie Objednávateľom a uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.
8. Dodatok k zmluve môže byť uzavretý len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Podkladom pre platenie bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať objednávatelovi po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Faktúra bude vyhotovená na základe skutočne vykonaných a objednávatelom odsúhlasených prác a dodávok.
10. Preddavky (zálohy) objednávatel neposkytuje.
11. Zhotoviteľ a objednávatel sa dohodli, že zhotoviteľ doručí objednávatelovi v papierovej verzii a v

elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu súpis vykonaných prác a dodávok v príslušnom období za ktoré vystavuje faktúru (ďalej len Súpis prác). Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať práce a dodávky podľa daného Súpisu prác najneskôr do troch pracovných dní po jeho doručení. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť na skontrolovanie vykonaných prác a dodávok podľa Súpisu prác. Výsledok kontroly bude zaznamenaný v preberacom protokole (ďalej len Protokol). Ak objednávateľ v Protokole odsúhlasí vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na cenu prác a dodávok odsúhlasených v Protokole. Ak majú vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác závary, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako tieto závary odstráni a objednávateľ v Protokole potvrdí riadne vykonanie prác a dodávok podľa Súpisu prác.

12. Zhotoviteľ po potvrdení vykonaných prác a dodávok objednávateľom, doručí faktúru do 3 dní objednávateľovi.
13. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela v súlade s touto zmluvou a po odstránení všetkých závad a nedorobkov obsiahnutých v preberacom protokole objednávateľ uhradí faktúru vystavenú zhotoviteľom.
14. Faktúry, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi musia byť predložené v šiestich originálnych rovnopisoch a musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR, najmä nasledovné údaje:
 - označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry,
 - dátum vystavenia faktúry, dátum dodania prác/tovarov/služieb a dátum splatnosti faktúry,
 - obchodné meno a adresu objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v OR vrátane spisovej značky,
 - predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu prác,
 - fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH,
 - označenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednávateľa a zhotoviteľa
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
15. Neoddeliteľnou prílohou faktúr bude objednávateľom a zhotoviteľom potvrdený zisťovací protokol o vykonaných (stavebných) prácach a dodávkach ako Príloha č. 1 k faktúre a súpis vykonaných prác a dodávok ako Príloha č. 2 k faktúre (predkladá sa aj elektronicky vo formáte .xls/.xlsx)
16. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi. Opravená faktúra musí byť doručená objednávateľovi do 2 pracovných dní.
17. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30 (slovom tridsať) kalendárnych dní.

Článok IV. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky dôležité skutočnosti realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zapisovať predovšetkým údaje o časovom postupe realizácie diela, o kvalite prác a dodávok, o prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie, o dôvode odchýlky a o klimatických podmienkach ovplyvňujúcich realizáciu diela. Ďalej je povinný zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, udalosti o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh realizácie diela.
2. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v samostatnej knihe na to určenej. Stavebný denník musí byť nepretržite uložený na stavenisku. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Stavebný denník musí obsahovať originálne listy a dve očíslované oddeliteľné kópie každého listu – jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá pravidelne jedenkrát za mesiac jednu kópiu zapísaných listov stavebného denníka objednávateľovi.

3. Stavebný denník bude viesť a podpisovať stavbyvedúci a to odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia realizácie diela a jeho protokolárneho odovzdania.
4. Zápisy v stavebnom denníku musia byť označené dátumom zápisu, musia byť čitateľné a zrozumiteľné a realizované vždy v ten deň, keď boli realizované práce a dodávky, resp. nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami v stavebnom denníku nesmie byť vynechané voľné miesto. Stavbyvedúci zabezpečí, aby do stavebného denníka robili zápisy len oprávnené osoby. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnenými vykonávať záznamy do stavebného denníka len štatutárny zástupca objednávateľa, ním splnomocnená osoba, alebo príslušný orgán štátnej správy.
5. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom v stavebnom denníku, ktorý urobili uvedené oprávnené osoby, je povinný k tomuto zápisu pripojiť svoje vyjadrenie s uvedením dôvodu nesúhlasu a pripojiť svoj podpis. Vyjadrenie musí urobiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy k zápisu došlo a v ten deň to oznámiť objednávateľovi. V prípade, že sa stavbyvedúci v stanovenej lehote písomne nevyjadrí, znamená to, že so zápisom bez výhrad súhlasí.
6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku urobeným zhotoviteľom, resp. inými oprávnenými osobami najneskôr do piatich pracovných dní po dni zápisu a po oznámení stavbyvedúceho o zápise.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník do jeho odovzdania chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou. V opačnom prípade, sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré boli spôsobené jeho poškodením, zničením alebo stratou.
8. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spoločne so všetkými dokladmi pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
9. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou.

Článok V. Stavenisko

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že staveniskom je priestor, ktorý je objednávateľom počas realizácie diela určený na vykonávanie stavebných prác a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí uskladňovanie stavebných materiálov, dopravných a iných zariadení potrebných na realizáciu diela mimo priestorov staveniska.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ku dňu začatia realizácie diela, teda ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne.
4. Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a s trasami prípadných podzemných a nadzemných vedení na stavenisku, s rozmiestnením verejnej zelene a s inými cudzími objektmi a vecami v okolí staveniska a tieto buď vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť alebo chrániť, aby počas celej doby realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
 - bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce a dodávky,
 - zabezpečí stavenisko tak, aby neprišlo k ohrozeniu života a zdravia osôb, označí stavenisko s uvedením potrebných údajov o realizácii diela a vypracuje v písomnej forme režimové opatrenia na stavenisku, pričom v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie diela predloží objednávateľovi,
 - bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných materiálov a dodávok, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na

- používanie, pričom tento vjazd pred protokolárnym odovzdaním uvedie do pôvodného stavu,
- zabezpečiť poriadok a čistotu na stavenisku a bezpečné uloženie stavebných materiálov, stavebných mechanizmov a dodávok,
 - zabezpečiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa právnych predpisov SR,
 - zabezpečiť priebežné upratovanie staveniska, uskladňovanie, odvoz a likvidáciu odpadov zo svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy podľa všeobecných právnych predpisov vzťahujúcich sa na odpad,
 - poskytnúť súčinnosť a bude riadiť svojich subdodávateľov na stavbe z hľadiska koordinácie nadväzujúcich prác a ochrany prác na diele pred poškodením alebo zničením.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku bude po celý čas realizácie diela projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na realizáciu stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady na stavenisku stavbyvedúceho, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za realizáciu Projektu a bude viesť evidenciu v stavebnom denníku.
8. Stavbyvedúci bude okrem povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve a to predovšetkým:
- určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela,
 - dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb v objekte staveniska a na realizácii diela,
 - preberať dodávky stavebných materiálov, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,
 - dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
 - koordinovať poradie stavebných prác a iných činností pri realizácii diela,
 - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu z objektu staveniska.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať protipožiarne a hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa.
10. Objednávateľ je oprávnený vykázať z objektu staveniska ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či subdodávateľa, pokiaľ tento poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiaru bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa.

Článok VI. Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov s odpovedajúcou kvalifikáciou v danej oblasti. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný neodkladne predložiť doklad o kvalifikácii uvedených pracovníkov.
3. Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky § 32 ods. 1. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ohľadom zápisu subdodávateľa do registra konečných

užívateľov výhod. Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávatel zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.

4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávatel na kontrolu a preverenie prác, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr 2 pracovné dni vopred. V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávatel odkryť práce, ktoré boli v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stali neprístupnými a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Pokiaľ sa objednávatel v termíne uvedenom vo výzve, ktorá mu bola riadne a včas doručená, na kontrolu nedostaví, bude sa mať za to, že objednávatel práce odsúhlasil a zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii diela. To však zhotoviteľa nezaväzuje zodpovednosti za skryté závady, ktoré sa zistia dodatočne. Uvedený postup sa vzťahuje i na skúšku technológií, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu diela vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu a zároveň sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu aj každú zmenu podrobného položkového rozpočtu diela, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť dielo a ktorúkoľvek jeho budúcu časť a dodaný stavebný materiál proti strate, krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Po celú dobu realizácie diela až do dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávatelom a odstránenia všetkých závad a nedorobkov v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ v plnej miere zodpovedný za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie diela, či ktorejkoľvek jeho budúcej časti.
7. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej poisťné služby na území SR proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho pracovníkmi a pracovníkmi jeho subdodávateľov a to počas realizácie predmetu zmluvy vo výške min. 200 000 Eur, čo preukáže objednávatelovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy predložením potvrdenia o úhrade poisťného, a v prípade úhrady poisťného v mesačných alebo štvrťročných splátkach priebežne, až do ukončenia realizácie predmetu diela.
8. Objednávatel má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávania diela a dodržiavanie, resp. neporušovanie podmienok tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ má povinnosť pri vykonávaní predmetu diela podľa tejto zmluvy rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom vykonávaného diela a z toho dôvodu nesmú byť plnením predmetu zmluvy dotknuté.
10. V prípade, že objednávatel zistí, že realizácia diela je vykonávaná nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami obsiahnutými v tejto zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne zabezpečiť nápravu a obnoviť riadnu kvalitu prác a dodávok na svoje náklady a to najneskôr do termínu protokolárneho odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ a objednávatel sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Zároveň sa zaväzujú, že uvedené informácie použijú iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoužijú ich na iné účely. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
12. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú umožniť poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku (RO), vykonávanie kontroly a použitia predmetu zmluvy.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musí byť po ukončení kompletný, musí spĺňať funkčné a platnými normami predpísané vlastnosti. Stavenisko musí byť po ukončení prác vypratané a čisté.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatelovi najneskôr 10 dní vopred termín

protokolárneho odovzdania diela.

3. Objednávateľ je povinný od zhotoviteľa najneskôr do troch dní od termínu stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
4. Oprávnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotoviteľa je štatutárny zástupca zhotoviteľa, ktorý dielo odovzdá za účasti stavbyvedúceho.
5. Oprávnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednávateľa je štatutárny zástupca objednávateľa za účasti ďalšej osoby určenej objednávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odovzdať:
 - skutočné polohové a výškové zameranie diela v tlačenej aj elektronickej forme
 - dokumentáciu k zapracovaným zmenám podľa skutočného vykonania diela,
 - platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhu,
 - stavebný denník,
 - doklady o likvidácii odpadu,
 - zápisy osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - atesty požiarnej odolnosti konštrukcií a zariadení,
 - iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s vykonávaním diela.Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že dielo je nedokončené a neschopné odovzdania a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.
7. O priebehu odovzdania a prevzatia diela objednávateľ vypracuje záverečný preberací protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad a nedorobkov s uvedením dohodnutého termínu ich odstránenia. Záverečný preberací protokol podpíše zhotoviteľ i objednávateľ.
8. Pokiaľ objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť v záverečnom preberacom protokole svoje dôvody.
9. Dielo bude považované za ukončené až po ukončení všetkých prác, ktoré sú obsahom tejto zmluvy a po odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole a v kolaudačnom rozhodnutí.
10. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať až do doby, pokiaľ zhotoviteľ neodstráni všetky zistené závady alebo nedorobky.
11. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstránený vzniknutý odpad a zvyšný materiál zhotoviteľa nie je uložený na mieste určenom objednávateľom.
12. V prípade rozporov medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadne zistených závad a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého autorizovaného odborníka. Ak objednávateľ do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že predmetná závada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a neodovzdá ho v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne podľa bodu 2. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na čiastkové plnenia. Týmto nie je dotknutá náhrada škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá vznikne v dôsledku omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela.
2. V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny

diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.

3. V prípade omeškania s odstraňovaním závad a nedorobkov zistených pri záverečnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8 Článku VII. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
4. Zmluvná pokuta je splatná dňom uvedeným na faktúre, ako deň splatnosti.
5. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a ani nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do výšky škody nezapočítavajú.

Článok IX. Záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania záručnej doby bude dielo plne funkčné a spôsobilé na riadne využívanie.
3. Poskytnutá záruka diela je 60 mesiacov (slovom šesťdesiat mesiacov) odo dňa jeho protokolárneho odovzдания a prevzatia a ukončenia diela podľa bodu 10 Článku VII. tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky závady, ktoré sa pri užívaní diela vyskytnú alebo ktoré zistí objednávateľ a ktoré bude reklamovať s výnimkou závad podľa bodu 15 tohto článku.
5. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.
6. Objednávateľ je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie o akú záadu sa jedná.
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (slovom tri) pracovných dní po doručení reklamácie písomne doručiť objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia závady.
8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia preukázateľne odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú v záručnej dobe.
9. V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa predlžuje záručná doba na tú časť vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla záada, o dobu vybavenia reklamácie.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo v prípade zmeny adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje neodkladne oznámiť objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (slovom päť) pracovných dní.
12. V prípade, že zhotoviteľ v lehote do 3 (slovom tri) pracovných dní nedoručí objednávateľovi rozhodnutie o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal.
13. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú záadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa jedná o záadu, ktorá bude objednávateľovi brániť v prevádzke diela, alebo bude mať povahu havárie, je zhotoviteľ povinný začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín).
14. Ak objednávateľ v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná záada diela odstránená a zhotoviteľ reklamovanú záadu v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo dať reklamovanú záadu odstrániť tretej osoby, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s jej odstránením.
15. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 563 v spojení s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Týmto nie sú dotknuté závady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného

zákonníka a závady na dodaných jednotlivých častiach a súčiastkach diela.

Článok X. Nadobúdanie vlastníctva

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vlastníkom diela je od samého začiatku realizácie diela objednávateľ. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v súlade s touto zmluvou znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí určených na vykonanie diela, najmä stavebného materiálu, ktorý je povinný zabezpečiť pred krádežou alebo pred poškodením a zostáva ich vlastníkom až do doby, kedy sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela.
3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na diele. Za škodu zodpovedá objednávateľ len v prípade, že ju sám zaviniel. Za škodu na diele zodpovedá zhotoviteľ aj v prípade, že škodu spôsobia tretie osoby.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú v zmysle bodov 1. až 3. Článku II.
2. Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Prípadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým:
 - nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu ukončenia diela stanovených v tejto zmluve,
 - nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve,
 - nedodržanie kvalitatívnych a technických parametrov a podmienok realizácie diela stanovených v tejto zmluve,
 - zabudovanie iného materiálu alebo zariadenia aké sú uvedené v ponuke bez súhlasu verejného obstarávateľa,
 - nenahlásenie zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy,
 - nepredloženie dokladu o úhrade poistného proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je poškodená strana oprávnená účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny uvedenej v čl. III. bod 1.
6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať samostatne.
7. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdené odtlačkami pečiatok oboch zmluvných strán.
8. Zmluva je spísaná v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhovenia zmluvy.
9. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom zmluvy zoznámili s obsahom celej

zmluvy, poznajú jej obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

10. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1 deň po uverejnení podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu

Príloha č. 2 - Časový harmonogram realizácie prác

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov


Príloha č. 4 - Kópia poisťnej zmluvy

Pernek, dňa 23.3.2022

V Matúškove, dňa 23.3.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Ing. Martin Ledník
starosta obce

Ing. Tomáš Puleň
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby PERNEK, KANALIZÁCIA A ČOV				JKSO			
Názov časti SO - 01 Splašková kanalizácia - stoka A km 0,9775 - 1,301 SO 04 Domové kanaliz. prípojky na stoke "A"				EČO			
				Miesto			
Objednávateľ Obec Pernek				IČO		DIČ	
Projektant HYDROCOOP s r.o. Bratislava				00305014		2020643691	
Zhotoviteľ AQUAMONT spol.s r.o.				31105696		2020370286	
Rozpočet číslo				Spracoval		Dňa	
						44636	
						Položiek	

Merné a účelové jednotky					
M					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Nákl. / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
		0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady Sk					
A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práce nadčas	0	13 Zariad. staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava
3	PSV	#	Kultúr. pamiatka	0	15 Územné vplyvy
4		#		0	16 Prevádzk. vplyvy
5	"M"				17 Ostatné
6					18 VRN z rozpočtu
7	ZRN r. 1-6)	#	DN (r. 8-11)	0	19 VRN (r. 13-18)
#	HZS	#	Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis		Pečiatka Pečiatka Pečiatka		D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	
				24 DPH 20%	
				25	
				26 Cena s DPH (r.23-25)	
		E Prípochty a odpochty			
		27 Dodávky objednávateľa			
		28 Kízavá doložka			
		29 Zvýhodnenie + -			

	165 120,39	
	33 024,08	
	0	
	198 144,47	
	0	
	0	
	0	

Investor : Obec Pernek

Projektant: 

Stavba : PERNEK, KANALIZÁCIA A ČOV

Spracovali: AQUAMONT spol. s r.o.

Dátum : 16.3.2021

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

Z R N + VRN

1.

SO - 01

Splašková kanalizácia stoka "A" km 0.9775 - 1,301

148 100,19
2.

SO - 04

Domové kanalizačné prípojky na stoke "A"

17 020,20

STAVEBNÁ ČASŤ SPOLU (bez DPH)

165 120,39€

DPH

33 024,08€

Investor : Obec Pernek
Projektant: **PERNEK, KANALIZÁCIA A ČOV**
Stavba : **PERNEK, KANALIZÁCIA A ČOV**

Spracoval: AQUAMONT spol. s r.o.
Dátum : 16.3.2021

Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia - stoka A km 0,9775 - 1,301

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
							Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

REKAPITULÁCIA HSV

1.	1	Zemné práce			68 320,12		1,464	747,084		
2.	21	Úprava podložia			17 693,92			324,794		
3.	45	Podkladné konštrukcie			2 109,64		18,340	64,392		
4.	5	Vozovky			14 050,91			135,831		
5.	8	Potrubné vedenie			20 911,78		75,203			
6.	9	Ostatné konštrukcie			11 424,59					
7.	99827 - 6101	spolu : Presun hmôt	95,01	t	134 510,97			95,01	1 272,10	
8.	99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	1 272,10	t	3 011,72					
					8 777,50					
		Z R N (HSV + PSV)			146 300,19 €					
		Dopravné značenie			1 800,00 €					
		V R N	146 300,19	%	0,00 €					
		Spolu bez DPH			148 100,19 €					
		DPH	148 100,19	%	20,00					
					29 620,04 €					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu	
1.	132201202	1 - Z E M N É P R Á C E Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3 323,50 x 1,20 x 2,13 = 826,87 m3 šachty 2,5 x 2,5 x 28,12 - (2,5 x 1,20 x 25,56) = 99,07 m3 menej vozovka 75,0 x 1,20 x 0,20 = - 18,00 m3 51 x 1,2 x 0,32 + 2,5 x 2,5 x 0,32 x 3 = - 25,58 m3 spolu : 882,36 m3 Prír. za lep. tr. 3 882,36 x 0,30	882,36	m3	8,30	7 323,59					
2.	132201209	Zriadenie paženia - pažiace boxy 323,5 x 2,13 x 2 1 378,11 m2 (2,5 - 1,20) x 2 x 28,12 = 73,11 m2 (28,12 - 25,56) x 2,5 x 2 = 12,80 m2 spolu : 1 464,02 m2 Odstránenie paženia Zásyp rýh so zhutnením do 1 000 m3 Výkop 882,36 m3 menej obsyp 283,90 x 1,20 x 0,73 = - 248,70 m3 menej šachty 3,14 x 0,60 x 0,60 x 28,12 = - 31,79 m3 spolu : 601,87 m3 Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č.5 248,70 m3 menej lôžko = - 34,07 m3 menej potrubie 3,14 x 0,15 x 0,15 x 283,90 = - 20,06 m3 spolu : 194,57 m3 Dodávka štrkopiesku na obsyp Dod. štrkodrvy na zásyp (42%v cestách, chodníkoch) Vodorov. prem. výkopku do 3 km 882,36 - (601,87 x 0,58) = 533,28 m3 Prír. za ďalší km 533,28 x 17	264,71	m3	0,60	158,82					
3.	151831052		1 464,02	m2	3,10	4 538,46	0,001	1,464			
4.	151831152		1 464,02	m2	1,35	1 976,43					
5.	174101002		601,87	m3	6,40	3 851,97					
6.	175101101		194,57	m3	17,20	3 346,60					
7.	583		194,57	m3	20,40	3 969,23	1,670	324,932			
8.	583		252,79	m3	29,60	7 482,45	1,670	422,152			
9.	162501122		533,28	m3	4,35	2 319,77					
10.	162501123		9 065,76	m3	0,22	1 994,47					
11.	162501122		698,16	m3	4,65	3 246,44					
12.	PC		693,26	t	12,00	8 319,17					
13.	167101102		349,08	m3	4,90	1 710,49					
14.	P.C.		0,32	km	2 150,00	695,53					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Konštrukcie a práce	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
15.	113107132	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 200 mm do 200 m2	92,70	m2	982,62	10,60		0,500	46,30
16.	113107131	Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 150 mm do 200 m2	127,50	m2	1 300,50	10,20		0,500	63,750
17.	113107142	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 100 mm	92,70	m2	180,77	1,95			
18.	113107141	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	127,50	m2	229,50	1,80		0,181	16,779
19.	P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	110,10	t	1 871,70	17,00		0,098	12,495
20.	P.C.	Poplatok za uskladnenie asfaltov	29,27	t	497,65	17,00			
21.	11900	Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 882,36 x 0,20	176,47	m3	3 247,05	18,40			
22.	115101201	Čerpanie vody	720,00	hod	2 232,00	3,10			
23.	115101301	Pohotovosť	30,00	deň	66,00	2,20			
24.	115	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	2,00	m	231,20	115,60			
25.	121	Založenie trávnik, dodávka tráv, semena, ošetrovanie trávnik, zalievanie	520,50	m2	1 795,73	3,45			
26.	14170	/ 323,50 - (75 + 51 + 24) / x 3 Pretlačenie rúr DN 500 mm	24,00	m	4 752,00	198,00			
		- pretlačenie potrubia oceľ. s dodaním chráničky 530 x 10 mm							
		- zriadenie ochranného náteru chráničiek proti agresivite vody							
		- zriadenie a odstránenie pretlačacej jamy, s potrebným spevnením dna a rozšáľacej steny bet. panelmi, s pažením jamy zarazenými pažnicami UNION dlf. 6,0 m, s čerpaním vody a jej odvedením, rozmer jamy 7000 x 3500 x 3300(3800)							
		- zriadenie a odstránenie kontrolnej jamy s pažením zarazenými pažnicami UNION dlf. 4,0 m, s čerpaním vody a jej odvedením, rozmer jamy 2500 x 2500 x 3000							
		- nasunutie potrubia do chráničky pomocou klzných objímk a ich dodaním typ M/N							
		- utiesnenie koncov chráničiek objímkami a ich dodaním rozmeru 300/500							
Zemné práce spolu:					68 320,12		1,464		139,374
1.	212532111	21 - ÚP RAVY PODLOŽIA Lôžko pod trativod z kameniva hrubého drveného (obrátený filter)	199,26	m3	9 923,15	49,80		747,084	
	šachty	323,5 - 24 = 299,50 x 1,20 x 0,50 = 179,70 m3 (2,5 x 2,5 x 0,5 - 2,5 x 1,2 x 0,5) x 12 = 19,56 m3 spolu : 199,26 m3							
2.	R	Zatiačenie filtra do podložia	199,26	m3	6 555,65	32,90			
3.	211971110	Uloženie geotextilie na dne rýhy	398,40	m2	438,24	1,10			
	šachty	299,5 x 1,2 = 359,40 m2 (2,5 x 2,5 - 2,5 x 1,2) x 12 = 39,00 m2							
							1,630		324,794

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
						Jednotková	Spolu	Jednotková
4.	693 11	spolu : Geotextílie netkané 398,40 m2	398,40	m2	1,95	776,88		
		Úpravy podlažia spolu:			17 693,92		324,794	
		45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE						
1.	451573111	Lôžko pod potrubie zo štrkopiesku	34,07	m3	38,50	1 311,70	1,890	64,392
2.	452112111	323,5 - (1,30 x 12 + 24) = 283,90 x 1,20 x 0,10 = 34,07m3						
3.	592	Osadenie vyrovnávacích prstencov	12,00	ks	19,67	236,04	0,007	0,079
4.	592	Dodávka prstencov 625 x 80	3,00	ks	12,90	38,70	0,899	2,697
5.	592	Dodávka prstencov 625 x 100	6,00	ks	14,20	85,20	1,156	6,936
6.	452311131	Dodávka prstencov 625 x 120	3,00	ks	16,30	48,90	1,300	3,900
		Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3	2,12	m3	138,50	293,62	2,217	4,700
7.	452351101	3,14 x 0,75 x 0,75 x 0,10 x 12 = 2,12 m3 Debnenie dosiek 3,14 x 1,5 x 0,10 x 12 = 5,65 m2	5,65	m2	16,90	95,49	0,005	0,028
		Podkladné konštrukcie spolu:			2 109,64		18,340 64,392	
		VOZOVKY						
1.	58112 0115	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 150 mm chodník 75,0 x 1,70 = 127,50 m2	127,50	m2	19,10	2 435,25	0,375	47,813
2.	58113 0115	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm 51 x 1,7 + 12,5 x 2,5 x 3 - 2,5 x 1,7 x 3 / = 92,70 m2	92,70	m2	24,60	2 280,42	0,451	41,808
3.	577144251	Asfaltobetón hr. 5 cm ABS modifikovaný	92,70	m2	21,80	2 020,86	0,130	12,051
4.	577144311	Detto, hr. 5 cm ABS	127,50	m2	21,80	2 779,50	0,130	16,575
5.	577164311	Detto, hr. 7 cm ABS	92,70	m2	29,50	2 734,65	0,182	16,871
6.	573211111	Postrek živичný spojovací	312,90	m2	1,20	375,48		
7.	919716111	Výstuž sieťovinou 92,70 x 7,5 = 695,25 kg	0,70	t	2 050,00	1 424,75	1,027	0,714
		Vozovky spolu:			14 050,91		135,831	
		8 - POTRUBNÉ VEDENIE						
1.	871376032	Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 300 323,5- (1,0 x 12) = 311,50 m	311,50	m	8,70	2 710,05		
2.	877376034	Montáž tvaroviek odb. PVC DN 300	23,00	ks	28,40	653,20		
3.	894411121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	12,00	ks	133,50	1 602,00	1,966	23,592
4.	899104111	Osadenie poklopov	12,00	ks	19,90	238,80	0,007	0,084

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Suť v tonách Jednotková	Spolu
5.	592	Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením	12,00	ks	68,70	824,40	0,580	6,960	
6.	592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami s tesnením	2,00	ks	118,00	236,00	1,010	2,020	
7.	592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami s tesnením	10,00	ks	61,90	619,00	0,505	5,050	
8.	592	Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami s tesnením	2,00	ks	34,50	69,00	0,250	0,500	
9.	592	Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien (hladké) H 800 s tesnením	12,00	ks	249,00	2 988,00	2,500	30,000	
10.	552	Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D	12,00	ks	119,80	1 437,60	0,174	2,088	
11.	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	323,50	m	4,00	1 294,00			
12.	"R"	Zabezpečenie koncov	1,00	ks	142,00	142,00	0,052	0,052	
13.	286	Potrubié PVC hrdlové DN 300	311,50	m	22,90	7 133,35	0,015	4,673	
14.	286	Odbočka PVC 300/150	23,00	ks	35,60	818,80	0,008	0,184	
15.	899721132	Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal	323,50	m	0,45	145,58			
		Potrubné vedenie spolu:			20 911,78			75,203	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE									
1.	"R"	Náter bet.konštr. na anorganickom základe dvojínáso 3,14 x 1,3 x 25,50 = 104,10 m ²	104,10	m ²	4,74	493,43			
2.	979082213	Odvoz sutí do 1 km	139,37	t	6,10	850,18			
3.	979082219	Prír. za ďalší km 139,37 x 19	2 648,10	t	0,65	1 721,27			
4.	919735123	Rezanie podkladu a krytu vozovky bet. hr.150mm 75 x 2	150,00	m	9,30	1 395,00			
5.	919735111	Detto, hr. do 50 mm asfaltový	150,00	m	9,30	1 395,00			
6.	919735124	Rezanie podkladu a krytu vozovky bet. hr200 mm 51 x 2 + (2,5 - 1,2) x 2 x 3	109,80	m	11,70	1 284,66			
7.	919735112	Detto, hr. do 100 mm asfaltový	109,80	m	7,32	803,74			
8.	P.C.	Asfaltové zálievky	259,80	m	13,40	3 481,32			
		Ostatné konštrukcie spolu:			11 424,59				

Investor : Obec Pernek

Projektant: PERNEK, KANALIZÁCIA A ČOV

Stavba :

Spracoval: AQUAMONT spol. s r.o.

Dátum : 16.3.2021

Objekt : SO - 04 Domové kanalizačné pripojky na stoke "A"

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu
1.	1	Zemné práce				12 013,57		2,981	114,078		
2.	45	Podkladné konštrukcie				569,25			28,690		
3.	8	Potrubné vedenie				3 550,28		0,598			
		spolu :				16 133,10		3,579	142,768		
4.	99827 - 6101	Presun hmôt	3,58	t	16,50	59,05					
5.	99822 - 2012	Presun - štrky	142,77	t	5,80	828,05					
		Z R N				17 020,20 €					
		V R N		%		0,00 €					
		spolu :				17 020,20 €					
		DPH		%		20,00					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu
1.	132201201	1 - ZEMNÉ PRÁCE Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 138,0 x 1,1 x 1,80 = 273,24 m3	273,24	m3	8,30	2 267,89					
2.	132201209	Prír. za lep. tr. 3 273,24 x 0,30	81,97	m3	0,60	49,18					
3.	151831052	Zriadenie paženia - pažiace boxy 138 x 1,80 x 2	496,80	m2	3,10	1 540,08		0,006	2,981		
4.	151831152	Odstránenie paženia	496,80	m2	1,35	670,68					
5.	174101001	Zásyp rýh so zhutnením do 100 m3 Výkop menej obsyp 138 x 1,1 x 0,55 = - 83,49 m3 spolu : 189,75 m3	189,75	m3	6,40	1 214,40					
6.	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia Z pol. č.5 menej lôžko = - 15,18 m3 spolu : 68,31 m3	68,31	m3	17,20	1 174,93					
7.	583	Dodávka štrkopiesku na obsyp	68,31	m3	20,40	1 393,52		1,670	114,078		
8.	162501102	Vodorov. prem. výkopku do 3 km 273,24 - 189,75 = 83,49	83,49	m3	4,35	363,18					
9.	162501105	Prír. za ďalší km 83,49 x 17	1 419,33	m3	0,22	312,25					
10.	PC	Poplatok za uskladnenie	108,54	t	12,00	1 302,44					
11.	P.C.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,14	km	2 150,00	296,70					
12.	121	Založenie trávnik, dodávka tráv. semená, ošetrovanie trávnik, zalievanie 138 x 3	414,00	m2	3,45	1 428,30					
		Zemné práce spolu :				12 013,57			2,981 114,078		
1.	451573111	45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE Lôžko pod potrubie zo štrkopiesku 138 x 1,1 x 0,10 = 15,18 m3	15,18	m3	37,50	569,25		1,890	28,690		
		Podkladné konštrukcie spolu :				569,25			28,690		










Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu
8 - POTRUBNÉ VEDENIE											
1.	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	138,00	m	3,50	483,00					
2.	"R"	Zabezpečenie koncov pri skúškach tesnosti	23,00	ks	19,00	437,00					
3.	871326026	Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC - DN 150	138,00	m	4,20	579,60					
4.	286	Potrubie PVC DN 150	138,00	m	11,60	1 600,80		0,004	0,552		
5.	877326004	Montáž tvaroviek z PVC - jednoosých DN 150	46,00	ks	7,20	331,20					
6.	286	Koleno PVC DN 150 /45 st.	23,00	ks	3,56	81,88		0,001	0,023		
7.	286	Záslepka DN 150	23,00	ks	1,60	36,80		0,001	0,023		
Potrubné vedenie spolu:						3 550,28					0,598

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba : Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301

Objednávateľ: Obec Pernek

Zhotoviteľ: AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339

Popis				
	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022
Prípravné práce, odovzdanie staveniska, dodávka a uloženie materiálu				
Vytýčenie				
Geodetické práce - počas výstavby priebežne				
Zemné práce, búracie práce, podkladové konštrukcie				
Odvoz sute				
Montáž kanalizácie				
Montáž kanalizačných prípojk				
Funkčné skúšky				
Spätná úprava spevnených plôch				

Začatie prác :

04.2022

Ukončenie prác :

31.7.2022

AQUAMONT
spol. s r.o.
925 01 Matúškovo č. 339

Ing. Tomáš Pulen
konateľ spoločnosti

Zoznam subdodávateľov - VYHLÁSENIE

Zákazka: „Verejná kanalizácia a ČOV Pernek – Stoka „A“ km 0,9775 - 1,301“

Obchodné meno: AQUAMONT spol. s r.o.

sídlo/miesto podnikania: 925 01 Matúškovo 339

IČO: 31105696

týmto vyhlasuje, že nebude pri realizácii uvedeného premetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizuje vlastnými kapacitami.

V Matúškove, dňa 23.3.2022

Obchodné oddelenie, výroba

Realizácia, doprava

IČO: 31105696

IČ DPH: SK2020370286

Spoločnosť je zapísaná

v OR SR Trnava

Odd.SRo, Vl.č. 363/T

AQUAMONT®
spol. s r.o.

AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339



Výroba rúr z PVC pre tlakové potrubie - Realizácia verejných vodovodov a kanalizácií
Veľkoobchod s vodárenským materiálom - Transportbetón - Výroba betónových prefabrikátov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky neživotného
poistenia
Horná 82/25 182-PM-P
974 01 Banská Bystrica 1

Okresný súd Bratislava I
oddiel Sa, vložka 3345/B
IČO 31595545
IČ DPH SK7020000746

Aquamont spol. s.r.o.
Matúškovo 339
925 01 Matúškovo

Sprostredkovateľ poistenia: 2700106948
Renómia, s.r.o.

Zodpovednosť fyzických a právnických osôb

Poistka číslo: 6 814 453 583

Verzia poisťnej zmluvy: 2

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
vydáva túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťno-zmluvného vzťahu podľa návrhu poisťnej zmluvy číslo **4439001608** zo dňa **17.12.2019**.

Poistník: **Aquamont spol. s.r.o.**
RČ/IČO: **31105696**

Adresa: **Matúškovo 339**
925 01 Matúškovo

Začiatok poistenia: **17.12.2013**

Koniec poistenia: **na neurčito**

Základné poistenie:

Poistná suma:

Poistné:

Zodpovednosť fyzických a právnick. osôb

Všeobecná zodpovednosť (spoluúčasť 33,19 EUR)

2 157 600,00 EUR

1 257,88 EUR

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohoto poistenia.

Dátum vystavenia: 06.12.2019