

Zápisnica č. 02/2025 zo zasadnutia komisie

Ide o zasadnutie komisie (zakrúžkovať):

- Komisia pre financie a rozpočet
- Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu
- Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť
- Iná komisia (uviesť názov):

Dátum konania zasadnutia komisie:14.4.2025.....

Čas začatia zasadnutia komisie:18:30.....

Miesto konania zasadnutia komisie: ...Obecný úrad Pernek.....

Zasadnutie komisie zvolal:Ing. Vratko Piruš.....

Zasadnutie komisie vedie: Ing. Vratko Piruš.....

Zapisovateľ: Ing. Miroslav Bokes.....

Overovateľ: MVDr. Helena Danielová.....

Prítomní členovia komisie (titul, meno, priezvisko a podpis):

1. Ing. Vratko Piruš.....
2. Ing. Miroslav Bokes.....
3. MVDr. Helena Danielová.....

Nepřítomní členovia komisie (titul, meno a priezvisko):

1. Ing. Miroslav Truc.....
2. Ing. Vladimír Kesegh.....

Prítomní hostia (titul, meno, priezvisko a podpis):

1. Ing. Martin Ledník

Komisia je uznášaniaschopná, pretože je prítomných3..... zo5..... členov komisie.

1. Rozpracovanosť projektových dokumentácií mostov a oporných múrov po povodniach
2. Naplánovanie procesov pre realizáciu mostov a oporných múrov po povodniach
3. Rôzne
4. Diskusia

Hlasovanie o schválení návrhu programu zasadnutia komisie (menovite a následne počet):

ZA: Ing. Piruš, Ing. Bokes, MVDr. Helena Danielová t. j. (počet) ...3.....

PROTI:, t. j. (počet) ...0.....

ZDRŽAL SA:, t. j. (počet) ...0.....

- Prerokovanie jednotlivých bodov schváleného programu zasadnutia komisie, uvedenie podstatných vyjadrení členov komisie, starostu, hostí a občanov a
- uvedenie uznesení komisie k prerokovaným bodom schváleného programu zasadnutia komisie (schvaľuje, odporúča, neodporúča, odkladá a pod.), s uvedením titulu, mena a priezviska členov komisie, ktorí hlasovali „za“ schválenie uznesenia komisie, „proti“ prijatiu uznesenia komisie a ktorí sa zdržali hlasovania o prijatí uznesenia komisie; uznesenia komisie je potrebné chronologicky očíslovať. **Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie.**

1. Rozpracovanosť projektových dokumentácií mostov a oporných múrov po povodniach:
Sú spracované projektové dokumentácie k stavebným objektom:
 - Most pri perneckom mlyne
 - Most pri Junasovi
 - Opravy ciest pri perneckom mlyne + v Strži
 - Oporný múr Czapay-Pleško
 - Kamenný most na skalku

Oporný múr pri Slobodovcoch- je procese spracovania

Uznesenie č 1.

Komisia odporúča starostovi, aby oslovil stavebné firmy a vyžiadal CP na realizáciu vyššie uvedených stavebných objektov.

ZA: Ing. Piruš, Ing. Bokes, MVDr. Helena Danielová *t. j. (počet) ...3...*
PROTI: *t. j. (počet) ...0.....*
ZDRŽAL SA: *t. j. (počet) ...0.....*

2. Naplánovanie procesov pre realizáciu mostov a oporných múrov po povodniach

Uznesenie č 2.

Komisia odporúča starostovi, aby stavebné firmy doručili CP do 30.4.25 a zároveň zriadil komisiu pre vyhodnocovanie cenových ponúk. Vyhodnotenie ponúk realizovať do polovice mája. Realizáciu stavebných objektov vykonať v mesiacoch máj až september.

ZA: Ing. Piruš, Ing. Bokes, MVDr. Helena Danielová *t. j. (počet) ...3...*
PROTI: *t. j. (počet) ...0.....*
ZDRŽAL SA: *t. j. (počet) ...0.....*

3. Rôzne

3.1. Faktúra č. 2025 002 na sumu 1600,-€ za vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu mosta od dodávateľa Pro-Mosty s.r.o.

Uznesenie č 3.1.

Komisia konštatuje, že faktúra na sumu 1600,-€ za vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu mosta od dodávateľa Pro-Mosty s.r.o. č. 2025 002 je oprávneným výdavkom pre pomoc fyzickým osobám po pôvodinách pre odberateľa Jozef Junas.

ZA: Ing. Piruš, Ing. Bokes, MVDr. Helena Danielová *t. j. (počet) ...3...*
PROTI: *t. j. (počet) ...0.....*
ZDRŽAL SA: *t. j. (počet) ...0.....*


3.2. Účtový doklad na stavebný materiál od spoločnosti STAVMAT v sume 375,40,-€ predložený Petrom Zaičkom so žiadosťou o preplatenie- forma pomoci na likvidáciu následkov po povodniach

Uznesenie č 3.2.

Stavebná komisia konštatuje, že k stavebnému objektu nebola predložená projektová dokumentácia na základe ktorej sa posúdi oprávnenosť nákladu. Stavebník realizuje opravy oporného múra svojpomocne. SK odporúča starostovi, aby si vyžiadal príslušnú projektovú dokumentáciu, prípadne ju dal spracovať.

ZA: Ing. Piruš, Ing. Bokes, MVDr. Helena Danielová *t. j. (počet) ...3...*
PROTI: *t. j. (počet) ...0.....*
ZDRŽAL SA: *t. j. (počet) ...0.....*

4. Diskusia



Zasadnutie komisie bolo skončené o20:00..... hod.

.....
titul, meno, priezvisko, podpis
zapisovateľ

.....
titul, meno, priezvisko, podpis
overovateľ

.....
titul, meno, priezvisko, podpis
predseda komisie