Zmluva o dielo ¢.

uzavreta podla Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Objednavatel’
Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):
(dalej len ,,objedndvatel™)

Zhotovitel*
Obchodné meno:

Sidlo:

Zmluvné strany

Obec Pernek

Obecny Urad, 900 53 Pernek €. 48
00305014

2020643691

Ing. Martin Lednik, starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s.

SKO5 5600 0000 0032 4152 3009

KOMASK2X

AQUAMONT spol. sr.o.
Matuskovo €. 339, 925 01 Matuskovo

Opravneny na podnikanie v zmysle vypisu z Obchodného registra Okresného sudu Trnava,

oddiel Sro, vlozka €. 363/T
ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Bankové spojenie:

31105696

2020370286

SK2020370286

Ing. Tomas Pulen — konatel spolo¢nosti

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN:
BIC: UNCR SK BX
(dalej len ,zhotovitel™)
resp.
(dalej len ,zmluvné strany”)
Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskuto¢neného v zmysle
Zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktoré objednavatel vykonal v suvislosti s realizdciou zakazky: ,Verejna kanalizdcia a COV Pernek -
Stoka A".
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Clanok I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objedndvatefom a

zhotovitefom pri realizécii stavebného diela ,Verejna kanalizacia a COV Pernek - Stoka A" (dalej

len , dielo”)

Dielom sa rozumeju vietky préace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,

k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objedndvatefa uvedené dielo riadne, v€as v pozadovanej

kvalite a v stlade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patriénou odbornou

starostlivostou.

Sucasfou zavizku zhotovitefa je realizicia stavebnych préc, vratane dodéavky stavebnych

materidlov podla stavebnej projektovej dokumentécie a podrobného polozkového rozpoctu

diela, ktory tvori Prilohu €. 1 a je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vetky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeju

dodavky stavebnych materialov (dalej len prace a dodavky).

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotdcie a vlastnych zdrojov
objedndavatela uréenych na predmet zmluvy. Objednévatel ma pravo pred alebo poas plnenia

zmluvy z dévodu nedostatku finan¢nych prostriedkov prace zastavit a odstupit od zmluvy bez

sankcii a bez naroku na zaplatenie uslého zisku.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy,
Se st mu zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoCnymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami
na kvalitnd a bezproblémovd realizaciu diela.

Objedndvatel sa zavézuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a vcas
vykonané prace a zaplatit zhotovitefovi cenu do vygky vykonanych prac spésobom podfa Cl. .
bod 9.

Clanok IL.
Cas a miesto plnenia

Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskor
do 14 dni odo diia dorudenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavidzuje najneskdr do 10 pracovnych dni od protokoléarneho prevzatia staveniska
zakat s vykondvanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatefom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy od prevzatia staveniska je: 31.7.2022.

Miestom realizacie diela je obec Pernek.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realiziciu predmetu diela dosledkom &oho je predizenie ¢asu
plnenia podfa bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac zdbvodu na strane objednévatela alebo z dévodu tzv. vy$sej moci,
zmluvné strany si dohodnd novy termin dokongenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok IIL.
Cenové a platobné podmienky

1. Cena diela v celom rozsahu podfa ¢ldnku lll. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran

v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Dohodnuté cena diela je koneénd a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych




10.

okolnosti v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

CenabezDPH e 177 920,32Eur
DPH20% i 35 584,06Eur
Cena celkom s DPH  .....iccivcinsssssinsissisionssnsins 213 504,38Eur

(Slovom: dvestotrinasttisic patstostyri Eur a 38 centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podlfa predmetu zmluvy je zmluvnou
cenou, platnou aZ do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoctu su ceny
pevné, nezmenitelné, platné po celtl dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, ndklady na Gpravu, rekultiviaciu a ostatné prace spojené s
uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu.

Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, dalej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju
realizaciu prac, dokoncenie, Udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v
suvislosti s realizaciou diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku, zmluvné zaruky, bankové ndaklady, zisk, vSeobecné rizika v sulade s ustanoveniami
Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavazkami a zodpovednostou.

Cena diela je cena maximdlna azahffia odplatu za splnenie vietkych zmluvnych zavazkov
zhotovitefa vyplyvajucich zo zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
(vratane ndkladov alebo vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
telefén, odstrariovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipuldciu so stavebnym materidlom,
strojmi a zariadeniami, naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu avypratanie staveniska.
vratane vSetkych nakladov a vydavkov spojenych s plnenim celého predmetu diela podla ¢lanku
I. tejto zmluvy) Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podla
¢lanku 1. tejto zmluvy Objedndvatelovi spifiajuceho stanoveny Gcel v rozsahu podfa zmluvy
a sutaznych podkladov, v tom tieZ ndklady na vypracovanie projektovej dokumentécie skutoénej
realizdcie diela.

Ceny asadzby uvedené vocenenom vykaze vymer Uplne zahffiaji cenu prac popisanych
v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mdZu suvisiet s Uplnou realizédciou popisaného diela, vratane
docasnych diel, materidlu, doddvky, montaze, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zalozend. Md sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezZijné naklady a podobné
poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vsetkych jednotlivych sadzbach.

Ak pojde o dodavky a prace, ktoré nie su v rozpocte zahrnuté, bude ich cena dohodnutad na
zéklade cenovej kalkulacie predloZenej Zhotovitefom Objedndvatefovi na odsuhlasenie.
K realizacii takychto prac, dodavok a sluZzieb méZe Zhotovitel pristtpit az po odsuhlaseni ich
cenovej kalkulacie Objedndvatelom a uzavreti prislusného dodatku k tejto zmluve.

Dodatok k zmluve méze byt uzavrety len vsulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardavani a zmene a doplneni niektorych zakonov.

Podkladom pre platenie bude faktura vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel bude fakturovat objednavatelovi po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy. Faktura
bude vyhotovend na zdklade skutocne vykonanych a objednavatefom odsuhlasenych prac a
doddvok.

Preddavky (zalohy) objedndvatel neposkytuje.
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Finan&né prostriedky vo vyske 10 % z ceny za dielo podfa bodu 1 tohto ¢lanku (bez DPH), ktoré
zhotovitel pred podpisom ZoD poukdzal na bankovy ucet objedndvatela slizia ako kaucia na
zabezpedenie zavizku zhotovitela na riadne a v&asné plnenie povinnosti zhotovitela z tejto ZoD.
Zhotovitel svoj zavéazok podfa bodu 11. moze nahradit neodvolatefnou bankovou zarukou.
Objednavatel sa zavézuje vratit kauciu (bez arokov - banka objednavatefa neposkytuje tGroky)
nasledovne:

listinu bankovej zaruky alebo 100 % kauciu zloZenu na uet objedndvatela vrati objednavatel
shotovitelovi v lehote do 14 kalendarnych dni odo diia odstranenia vietkych vad a nedorobkov
zistenych na kolaudaénom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudaéného
konania.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, naklady vzniknuté v désledku odstipenia od ZoD a iné naroky,
ktoré nebud zhotovitefom riadne a v€as uspokojené.

V pripade, Ze dielo nebude vykazovat naprojektované minimalne parametre, alebo nebude
odovzdané v dohodnutej lehote, kaucia v celej vyske prepadne v prospech objednavatefla.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel dorui objednévatelovi v papierovej verziia v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu supis vykonanych prac a.
dodavok v prisluinom obdobi za ktoré vystavuje faktiru (dalej len Stpis prac). Objednavatel sa
zavizuje skontrolovat prace a dodavky podfa daného Supisu prac najneskdr do troch pracovnych
dni po jeho doruéeni. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut objednavatelovi potrebnu su¢innost na
skontrolovanie vykonanych prac a doddvok podfa Supisu prac. Vysledok kontroly bude
zaznamenany v preberacom protokole (dalejlen Protokol). Ak objednavatel'v Protokole odsuhlasi
vykonané préce a dodavky podfa Supisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktdru na cenu
préac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podfa Stpisu prac
zévady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktiru skor, ako tieto zavady odstrani a
objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodévok podfa Stpisu prac.

Zhotovitel po potvrdeni vykonanych prac a dodavok objednavatefom, doru¢i faktiru do 3 dni
objednavatelovi.

Po riadnom ukonéeni a protokoldrnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po
odstraneni vietkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel
uhradi fakturu vystavenu zhotovitefom.

Faktdry, ktoré predloZi zhotovitel objedndvatelovi musia byt predlozené v iestich origindinych

rovnopisoch a musia obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle prisludnych

platnych pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

. oznatenie a Cislo faktary, konstantny a variabilny symbol faktary,

- datum vystavenia faktury, détum dodania prac/tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktury,

_ obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitefa, ich ICO, DIC, IC DPH a udaj o zapise
v OR vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podfa potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovu cenu s DPH,

. oznatenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednavatefa a zhotovitela

- petiatku a podpis opravnenej osoby zhotovitefa.

Neoddelitelnou prilohou faktdr bude objedndvatefom a zhotovitefom potvrdeny zistovaci

protokol o vykonanych (stavebnych) pracach a dodavkach ako Priloha €. 1 kfakture a supis

vykonanych prac a dodavok ako Priloha €. 2 k faktare (predkladd sa aj elektronicky vo formate

xls/ .xlsx)

V pripade, e faktdra nebude obsahovat vietky nalefitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel

je opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie

splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doruéenim opravenej faktury objedndvatelovi.

Opravena faktura musi byt dorutena objednévatefovi do 2 pracovnych dni.

Objednévatel je povinny zaplatit fakturovanu &iastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30

(slovom tridsat) kalendarnych dni.




Clanok 1V,
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vdetky dolezité skutolnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovsetkym udaje o asovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych
odchylkach od projektovej dokumentacie, o dovode odchylky a o klimatickych podmienkach
ovplyviiujucich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
Statneho stavebného dohladu, statneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujacich priebeh
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrZite uloZzeny na stavenisku. Vsetky listy stavebného dennika musia byt
oCislované. Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné képie
kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu koépiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.
Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dia prevzatia staveniska aZz do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznafené datumom zdpisu, musia byt Citatelné
a zrozumitelné a realizované vzdy v ten den, ked' boli realizované prace a dodavky, resp. nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zdapisu. Medzi jednotlivymi zdaznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci zabezpeci, aby do stavebného dennika robili
zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho su opravnenymi vykonavat zaznamy do
stavebného dennika len Statutarny zdstupca objedndvatela, nim splnomocnend osoba, alebo
prislusny orgdn Statnej spravy.

Ak stavbyvedUci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zdpisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim ddvodu nesuhlasu a
pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dnia, kedy k
zépisu doslo a v ten deri to oznamit objedndvatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej
lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku urobenym
zhotovitelom, resp. inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po
dni zdpisu a po oznameni stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim
alebo stratou. Vopaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objednédvatelovi vietky Skody, ktoré boli
spOsobené jeho poskodenim, znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzdd zhotovitel objednavatelovi spolocne so vsetkymi
dokladmi pri protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokoldarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v sulade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objedndvatefom pocas
realizacie diela

urceny na vykonavanie stavebnych prdc a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladriovanie stavebnych
materialov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realiziciu diela mimo priestorov
staveniska.

"~ Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku drfiu zacatia realizacie diela, teda ku diu



uginnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnt na inom termine.

4. Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s trasami
pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej
zelene a's inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud' vhodnym spésobom
bez poskodenia preloZit alebo chrénit, aby pocas celej doby realizcie diela nedoslo k ich
poskodeniu.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt oséb
vykonavajucich stavebné prace a dodavky,

- zabezpei stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia 0s6b, oznaci stavenisko s
uvedenim potrebnych Udajov o realizécii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové
opatrenia na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie diela
predloZi objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie na prisun stavebnych materialov a
dodévok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poziarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude Cistit a udrZiavat v stave spésobilom na
pouzivanie, pricom tento vjazd pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného
stavu, )

- zabezpeti poriadok a &istotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materialov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpeti bezpe¢ny pohyb oséb vykondvajicich stavebné prace, bezpecnost a ochranu
zdravia 0s6b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podfa
pravnych predpisov SR,

- zabezpeti priebeZné upratovanie staveniska, uskladiiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podla vSeobecnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdoddvatelov na stavbe z hfadiska koordinacie
nadvizujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

6. Zhotovitel sa zavidzuje, 7e na stavenisku bude po cely Cas realizdcie diela projektova
dokumentdcia overend stavebnym uradom, potrebnd na realizéciu stavby a na vykon $tatneho
stavebného dohfadu.

7. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory
bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu
v stavebnom denniku.

8. Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov
platnych na uzemi SR, vykondvat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:

- urdovat zalatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych innosti v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- davat pokyny tykajlce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie préce a pohybu os6b
v objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urcovat ich
umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska
a na realizacii diela, ak sa vyskytla prekézka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela, '

- vykazat cudziu alebo neoprdavnent osobu z objektu staveniska.

9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia osbéb vo vietkych
priestoroch staveniska a zabezpeti na vlastné néklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.
Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich
dodrziavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

»10. Objednévatel je opravneny vykézat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitefa,
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Ci subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpecénost a ochranu zdravia
pri préci, poziarnu bezpe¢nost a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky odborné préace budi vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodévatelov s odpovedajicou kvalifikéciou v danej oblasti. Na iadost objedndvatela je
zhotovitel povinny neodkladne predlozit doklad o kvalifikécii uvedenych pracovnikov.

Pripadnii zmenu subdodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objedndvatela, pricom kazdy novy subdodavatel musi spitiat podmienky § 32 ods. 1.
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskordich zmien a doplnkov ohlfadom zépisu subdodavatela do registra konecnych
uzivatefov vyhod. Bez odsthlasenej zmeny méze objedndvatel zastavit stavebné préce, pripadne
pokladat neodsthlasent zmenu poddodévatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalsom
Stadiu stavby zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to najneskdr 2 pracovné dni vopred. V
pripade, Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli
v dalSom $tadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a
naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a véas
dorucend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, e objednavatel prace odsuhlasil a
zhotovitel méZe pokracovat v realizécii diela. To viak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za
skryté zdvady, ktoré sa zistia dodato&ne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skasku technolégii
ktoré budu v dalSom $tadiu stavby zakryté, alebo sa stand nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronicki verziu podrobného polozkového rozpoc¢tu diela
vo formdte MS EXCEL na elektronickom médiu a zérovef sa zavazuje predkladat v elektronickej
verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu aj kazd zmenu podrobného polozkového
rozpoctu diela, ku ktorej d6jde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit dielo a ktorukolvek jeho buducu ¢ast a dodany
stavebny materidl proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zni¢eniu. Po celt dobu realizacie diela
az do dna jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatefom a odstranenia vsetkych
zdvad a nedorobkov v stlade s touto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu,
kradeZ, poskodenie alebo zni¢enie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buducej Casti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytuijlcej poistné
sluzby na tizemi SR proti moznym 3koddm spdsobenym jeho &innostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdodévatelov a to pocas realizacie predmetu zmluvy vo vyske min. 200 000
Eur, o preukdZe objednavatelovi najneskdr ku diiu Géinnosti tejto zmluvy predloZenim
potvrdenia o Uhrade poistného, a v pripade Ghrady poistného v mesacnych alebo Stvrtro¢nych
splatkach priebeZne, aZ do ukonéenia realizacie predmetu diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrziavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykondvani predmetu diela podfa tejto zmluvy resSpektovat
jestvujace kon3trukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudi predmetom
vykonavaného diela a z toho dévodu nesmd byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednévatel zisti, Ze realizicia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpedit
napravu a obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje ndklady a to najneskér do terminu
protokoldrneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavizuju, e obchodné a technické informacie, ktoré im boli
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zverené zmluvnym  partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
zmluvného partnera. Zéroverl sa zavazuju, Zze uvedené informdcie pouziju iba na plnenie
podmienok tejto zmluvy a nepoufZiju ich na iné ucely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na
obchodné a technické informdcie, ktoré si dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajucim spdsobom.

Tato zmluva je uzatvdrana v sulade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,
¢o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sucasne zavizuju umoznit poskytovatelovi
nenavratného finan¢ného prispevku (RO), vykondavanie kontroly a pouZitia predmetu zmluvy.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami
predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit objedndvatefovi najneskdér 10 dni vopred termin
protokoldrneho odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanovenéhor
zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v ilom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitefa je Statutdrny zastupca
zhotovitela, ktory dielo odovzda za Gcasti stavbyvedtceho.

Oprévnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednévatela je S$tatutdrny zastupca
objedndvatela za Gcasti dalSej osoby uréenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predlozit a odovzdat:

- skutoCné polohové a vyskové zameranie diela v tla¢enej aj elektronickej forme

- dokumentdciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikdty, zaruéné listy a navody k obsluhe,
- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduju a suvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to
az do doby splnenia uvedenej podmienky.

O priebehu odovzdania a prevzatia diela objednavatel vypracuje zdvereény preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny stpis vietkych zistenych zavad a nedorobkov
s uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zavereény preberaci protokol podpise
zhotovitel'i objednavatel.

Pokial' objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zadvere¢nom preberacom
protokole svoje dévody.

Dielo bude povaZované za ukoncené az po ukonéeni vietkych prac, ktoré su obsahom tejto
zmluvy a po odstraneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom
protokole a v kolauda¢nom rozhodnuti.

Objedndvatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky
zistené zévady alebo nedorobky. :
Objednévatel nemé povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvy$ny materidl zhotovitela nie je ulozeny na mieste
ur¢enom objednavatefom.

V pripade rozporov medzi objednavatefom a zhotovitefom ohladne zistenych zavad a
nedorobkov, je zhotovitel  povinny neodkladne zabezpetit odborné vyjadrenie tretej osoby —
nezdvislého autorizovaného odbornika. Ak objedndvatel do piatich pracovnych dni od jeho
predloZenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze



